P O N T O  D E  A Ç Ã O  C U L T U R A L  =  P A C

REFORMA 2010 – RELATÓRIO

1 – INTRODUÇÃO


O Ponto de Ação Cultural = PAC de Barra Mansa / RJ, cria do há 31 anos pelo Governo Estadual do Rio de Janeiro, cuja sede situada à rua Professor Pedro Vaz, nº 1, Centro/BM, possui um importante acervo de quadros, livros, documentos, discos, vídeos e fotos, recentemente considerado Patrimônio Cultural para fins de tombamento de natureza imaterial através da Lei Estadual nº 5695 de 19/04/2010 (publicada no Diário Oficial de 20/04/10).   Esse patrimônio cultural pertence ao Povo Fluminense e a sua conservação/preservação é responsabilidade constitucional e moral tanto dos Poderes Públicos como da Comunidade.


A Estrutura dessa Casa de Cultura carecia de manutenção urgente, reivindicada pelo Conselho Gestor do PAC = ConPAC através de um relatório enviado ao Diretor do Colégio Estadual Barão de Aiuruoca = CEBA (anexo I) e solicitação de inclusão de verba no orçamento/2009 do Governo Estadual.   Como no 2º semestre/09, apesar de nosso empenho, verificamos que dificilmente a verba estadual seria liberada (e não foi), comunicamos à direção do CEBA a nossa intenção de negociar uma parceria com a UNIMED/BM, que vinha demonstrando interesse em ajudar o PAC.   A administração da UNIMED aprovou a nossa proposta e em novembro firmamos um “TERMO DE PARCERIA” para execução das obras de reforma do imóvel, no valor de R$ 4.478,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais) para os materiais necessários e a firma PRESTSUL fornecendo gratuitamente a mão de obra para os serviços definidos no escopo do citado documento (anexo II).   Após a assinatura do TERMO DE PARCERIA, ficamos aguardando a liberação do início dos serviços pela UNIMED, o que se deu em meados de dezembro/2009, próximo ao Natal (um presentão para o PAC!).

Nesse ínterim, debatemos no ConPAC, a oportunidade de um esforço extra para levantar outros recursos na Comunidade, que possibilitassem a execução de obras não incluídas na parceria, tais como a pintura externa/interna de todo o prédio do PAC e algumas modificações que melhorassem a acessibilidade, funcionabilidade, segurança e a estética da construção (erguida como residência na década de 50 do século passado), procurando adaptá-la à realidade e às necessidades de uma Casa de Cultura que completou 30 anos de funcionamento e de história.   Então, o ConPAC aprovou a realização de um mutirão cultural, ou seja, uma ação dos Aliados do PAC (Artistas, Animadores e Agentes Culturais, Alunos, Lideranças Comunitárias, Empresariais e Políticas) visando a angariar recursos complementares para tal fim.   Assim, três medidas foram tomadas em paralelo, a saber:

1ª) mobilização dos sócios mantenedores e artistas da Associação do Ponto de Ação Cultural do Rio de Janeiro = APACRJ, para contribuir no aporte financeiro complementar e na prestação de serviços (voluntário ou a valor simbólico);

2ª) mobilização dos Alunos dos Cursos do PAC, promovendo uma Ação entre Amigos (rifa) de um quadro doado pelo Artista-Pintor Francis Marques;

3ª) mobilização da Comunidade aliada do PAC, através da assinatura de um Livro de Ouro (anexo III).
2 – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS


As obras iniciaram em 04/01/2010, supervisionadas pelo Engº Marcos Marques (Presidente da APACRJ), sendo as aquisições de materiais/serviços documentadas através de notas fiscais/recibos (anexo IV) e o andamento dos trabalhos registrados por meio de fotos (anexo V).


Foram executadas as seguintes obras/serviços

2.1 – patrocinadas pela UNIMED/BM (termo de parceria):   

a) reparo no telhado (troca de 10 telhas de 6 mm com parafusos) para eliminação de infiltração;

b) reforma e pintura das esquadrias de madeira de todas as portas e janelas que se encontravam deterioradas;

c) conserto na instalação hidráulica, regularizando a ligação de água na pia do banheiro do 2.º andar;  
d) instalação de porta sanfonada no banheiro do andar térreo;

e) reparos na alvenaria em geral e preparo com massa para pintura;

f) substituição de lâmpadas, reatores e luminárias deficientes;
g) substituição dos vidros quebrados.

2.2 – patrocinadas pela APACRJ (contribuição dos sócios/artistas):

a) demolição/fechamento de paredes para ampliação da sala de exposição do andar térreo (abertura da parede da sala com a antiga copa e fechamento de janela/porta), permitindo dobrar de 20 para 40 o número de quadros expostos, a utilização de multimídia e proporcionando maior espaço/conforto para os visitantes;

b) demolição de parede para ampliação da sala de oficina (abertura da parede entre as duas salas do lado norte) no 2º andar, possibilitando aumentar de 10 para 20 alunos/turma, e agregando maior conforto para os mesmos;

c) confecção de depósito para acondicionamento do acervo de quadros do PAC;
d) colocação de tacões na área ampliada do andar térreo, raspagem e aplicação de sinteco em todos os pisos de tacos da casa;
e) demolição de parte do muro (1 m²) que dá acesso pela Rua Pinto Ribeiro, com a instalação de um portão de ferro (1,00 x 1,00 metro) para entrada através de rampa, facilitando o trânsito de deficientes físicos e idosos;

f) reparo no degrau da escada do portão que dá acesso pela Rua Prof. Pedro Vaz;

g) lavagem de cortina e tapete da sala da biblioteca;

h) melhorias no jardim (conservação e estética);

2.3 – patrocinadas pela Comunidade (doação em livro de ouro e rifa):
a) pintura interna/externa da casa (mão de obra).
3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS


A obra de reforma foi executada com sucesso no prazo de três meses, usando material de boa qualidade, em ritmo intenso e em regime de trabalho misto, tanto por profissionais contratados como por voluntários (artistas e aliados do PAC), sendo inaugurada no dia 09 de Abril de 2010.   Os recursos angariados e suas aplicações tiveram a seguinte composição:
3.1 – Receitas                                                                                                 R$

a) UNIMED / BM (termo de parceria = material)...................................       4.478,00

b) UNIMED & PRESTSUL (termo de parceria = mão de obra).............       1.600,00

c) APACRJ (contribuição dos sócios/artistas).........................................       3.290,46
d) Livro de Ouro (doação da Comunidade)..............................................      1.680,00

e) Rifa de um quadro (contribuição da Comunidade)..............................          320,00

f) Total Geral............................................................................................     11.368,46


3.2 – Despesas (conforme notas fiscais / recibos no anexo IV)                    R$
3.2.1 – Material                                     UNIMED     APACRJ     Comunidade   Sub-total
a) madeiras diversas...........................      981,54 ..............................................       981,54
b) telha, cimento, lajota, areia, etc......     807,35 ..............................................       807,35
c) ferragens diversas..........................      667,31 .....     353,70 .......................     1.021,01

d) vidros ...........................................       286,00 .............................................        286,00

e) tintas.............................................    1.224,40 .....     628,00 .......................     1.852,40
f) material elétrico...........................        217,70 .............................................        217,70
g) ferramentas (aluguel e manut.)............................     889,59 .......................        889,59
h) materiais e serviços diversos.....         293,70 .....     159,17........................        452,87
i) Sub-Total I ................................       4.478,00.....   2.030,46 ......................      6.508,46
3.2.2 – Mão de Obra                          PRESTSUL     APACRJ     Comunidade   Sub-total

j) pedreiro......................................         500,00 .....      450,00 .......................        950,00
k) eletricista..................................          500,00 ..............................................        500,00

l) marceneiro................................          600,00 ......      200,00 ......................        800,00
m) pintor........................................................................................   2.000,00 ....  2.000,00

n) ajudante................................................................      430,00 .........................     430,00

o) jardineiro .............................................................      180,00 .........................     180,00

p) Sub-Total II ............................        1.600,00 ......   1.260,00 ....   2.000,00 ...  4.860,00

q) TOTAL GERAL (i + p).........         6.078,00 ......   3.290,46 ....   2.000,00 ...11.368,46
r) Percentual ( % ) .....................          ( 53,47 ) ......   ( 28,94 )....     ( 17,59 )    ( 100,00 )                             

1- CONCLUSÃO

Em 09 de março de 2010, na antiga casa da Diretora do CEBA (Profª Jandyra Reis), sito à Rua Prof. Pedro Vaz, nº 1, Centro, Barra Mansa / RJ, o Ponto de Ação Cultural = PAC comemorou 31 anos de sua criação, por iniciativa do Governo Estadual da época, atendendo reivindicação dos Artistas e da Comunidade.   Foi o primeiro espaço destinado exclusivamente à formação artística e às manifestações culturais da cidade.
Mantido até hoje pelo trabalho voluntário e a perseverança de muitos dedicados concidadãos barramansenses, possui um importante acervo e tem prestado significativos serviços na formação / fruição artística.   O PAC é um dos poucos espaços culturais que tem resistido heroicamente na região.

Portanto, é um Patrimônio Cultural (“o PAC é do Povo”) que – pelos motivos supracitados e também pela responsabilidade constitucional vigente– deve e precisa ser conservado, preservado e revitalizado pelo Poder Público, de forma compartilhada com a Comunidade.   Da parte que nos cabe, a parceria com a UNIMED e o Mutirão Cultural dos Aliados do PAC viabilizaram a manutenção do prédio.

Pela continuidade de sua jornada cultural e de sua missão social,  a reforma do PAC foi executada com sucesso e inaugurada em 9 de Abril de 2010, graças ao apoio e ao trabalho de muitos colaboradores, para os quais registramos os nossos sinceros agradecimentos. 
4.1 – Agradecimentos especiais
4.1.1- à UNIMED / BM

Em primeiro lugar queremos destacar que grande parte desta reforma só foi possível devido à parceria com a UNIMED, portanto exaltamos a sua responsabilidade sócio-cultural e agradecemos aos diretores Abel Carlos de Barros e Ivan Bueno de Araújo, aos gerentes Fernando Moreira e Norma Rosa, e à advogada Adriana Raggi; estendemos os nossos agradecimentos à firma PRESTSUL, em nome do Sr. Robson Merçon, pela sua participação na parceria.

4.1.2- à COMUNIDADE
          Desejamos também agradecer encarecidamente a todos que participaram da Ação entre Amigos e ao apoio dos Aliados do PAC, que demonstraram concretamente o seu compromisso com a Cultura local, ao fazerem doação em Livro de Ouro para a pintura geral da Casa, os quais destacamos:

I ) JONAS MARINS (presidente da ASBAM e do PC do B/BM; sócio-fundador da APACRJ);
II ) ISMAEL DE SOUZA (ex-prefeito de Barra Mansa e ex-deputado estadual/RJ; presidente do PDT/BM);

III ) SÉRGIO SODRÉ (diretor da UFF/EEIMVR);

IV ) MAZAROPI (líder comunitário da Vista Alegre/BM);

V )  CLAUDIO CRUZ = BAIANINHO (Vereador – PV/BM);

VI ) ELIAS DA CORBAMA (Vereador – PRTB/BM);

VII ) JOSÉ MAURÍCIO (Vereador – PT/BM);

VIII ) MARCELO BORGES (Vereador – PT/BM);

IX ) LUIS ANTONIO FERIS (Secretário de Desenvolvimento – PMBM);

X ) MARIO VIEIRA (compositor – músico / BM).

4.1.3- aos TRABALHADORES

          Queremos de igual modo agradecer aos Trabalhadores que prestaram serviços na reforma do PAC, a saber: Adilson A. dos Santos (jardineiro);  Flavio Augusto da Silva (pedreiro);  Gilson Crisóstomo Nascimento (ajudante de pintor);  Guilherme Barbosa Ferreira* (marceneiro);  Hernani Lomeu Nunes = Russo (pintor); Hélio da Silva Nunes (ajudante de pedreiro);  Osvaldo Antunes da S. Moura (ajudante de limpeza);  Ricardo Paixão de Lima (serralheiro).

* Destaque especial ao artista-marceneiro GUILHERME, ao qual somos gratos face à sua dedicação e ao valor simbólico cobrado pelo trabalho realizado em madeira (nas janelas, portas, pisos e escada), que realçaram sobremodo a beleza interior da Casa.

4.1.4- ao ConPAC & APACRJ   

      Por último, agradecemos em particular aos coordenadores do Conselho Gestor, CLAUDIO CROVATTO e FRANCIS MARQUES, pela dedicação e trabalho intenso durante toda a obra, e ao Diretor do CEBA, Prof. Mauro de Paiva Luciano, pelo seu apoio moral.




Barra Mansa, 25 de Maio de 2010.



MARCOS MARQUES



      Vice-Presidente do ConPAC


          Presidente da APACRJ
